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Oletko osallisena liikenneväylien, vesijohtoverkostojen, sähkökaapelien tai tiedonsiirto-
kaapelien rakentamista koskevassa päätöksenteossa? Tiesitkö, että organisaatiosi voi 
säästää toteuttamalla verkostoja yhdessä muiden kanssa? Esimerkiksi tietoliikenneyhte-
yksien kokonaiskustannuksista kaivutyön osuus voi olla jopa 80 %. Kun eri verkostoja 
rakennetaan yhteistyössä, kaivutyön kustannukset voidaan jakaa usean eri toimijan kes-
ken ja kaikki säästävät. Kansantalouden tasolla puhumme satojen miljoonien eurojen 
vuotuisista säästöistä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi kesäkuussa 
2009 vahvan tukensa liikenteen, tietoliikenteen, energiahuollon ja vesihuollon verkosto-
jen yhteisrakentamiselle. 
 
Tämän oppaan avulla voit aktivoida oman toiminta-alueesi yhteisrakentamishankkeiden 
osapuolia niin, että kaikki mukana olijat hyötyvät. Kerromme verkostojen yhteisrakenta-
misesta kertyneistä käytännön kokemuksista. Saat konkreettisia ideoita ja esimerkkejä 
siitä, miksi joku toimii tai ei toimi. Oppaan asiasisältö on kerätty alan toimijoilta, joilla on 
vankka kokemus yhteisrakentamisesta. 
 
Oppaan päävastuullisena tuottajana on ollut Reiniko Oy. Oppaan on laatinut Jukka Nie-
melä Prepsikka Oy:stä infrastruktuurin vastuuministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton toi-
meksiannosta. Toivomme, että tieto yhteisrakentamisen onnistumisista ja hyvistä käy-
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2. Miten yhteisrakentamisen kustannussäästö muodostuu? 
Tietoliikenneverkkojen uudisrakentamisen kustannuksista jopa 80 % on kaivukustannuk-
sia. Kun yhteisrakentaminen toimii käytännössä, kaivukustannukset voidaan jakaa eri 
osapuolten kesken ”hyötyjä maksaa” -periaatteella. Siten kukin yhteisrakentamisen osa-
puoli voi lähes puolittaa oman hankkeensa kustannukset, kun mukana on esimerkiksi 
neljä toimijaa. 
 
Yhteisrakentaminen vähentää myös ympäristölle aiheutuvia kulku- ja liikennerajoitteita. 
Siten myös kuntalaisten tekemät valitukset ”jatkuvista ja toistuvista kaivutöistä” vähene-
vät. 
 
Jos yhteisrakentamisen periaatteita ei hyödynnetä, kaivualueen rakenteet eivät ole yksit-
täisen työn jälkeen enää samanlaisia ja infraomaisuuden arvo laskee. 
 
Useiden osapuolten yhteisrakentamishankkeessa on syytä ottaa huomioon yhteensovit-
tamisen aiheuttama ”nopeuskerroin”. Neljän samanaikaisen infran rakentaminen samaan 
kaivantoon, esimerkiksi vesihuoltoverkoston, kaukolämmön, sähkönjakelun ja valokaape-
loinnin ”nopeuskerroin” on noin 2. Se tarkoittaa, että yhteisrakentaminen jopa puolittaa 
toteutusajan verrattuna erikseen tehtyihin asennuksiin. 
 
Vastaavasti pelkän valokaapeloinnin yhteisrakentamisen taloudellinen hyöty muodostuu 
suuremmaksi ja suoraviivaisemmaksi, koska eri toimijoiden valokaapelit voidaan asentaa 
samaan kaivusyvyyteen, eikä välitäyttöä tarvitse tehdä. Jo kahden eri operaattorin yh-
teisrakentaminen tuo mittavat säästöt. 
 
”Kun yhdessä kilpailutetaan, tarjoukset avataan ja valitaan urakoitsija, sovitaan 
esim. kaivukustannusten jako ja tilataan yhdellä asiakirjalla. Toimii homma tosi 
hyvin loppuun asti. Myös urakoitsija toimii silloin hyvin. Valvonta toimii hyvin. 






Kaapelin auraus erikseen tehtävänä työnä. (Kuva Reiniko Oy) 
3. Mitkä ovat 5 keskeisintä haastetta yhteisrakentamisessa? 
Haastatellut toimijat kertoivat samoista yhteisrakentamisen haasteista. Olemme valin-
neet tähän viisi mielestämme tärkeintä haastetta ja ongelmaa, joihin yhteisrakentamis-
hankkeessa on varauduttava. 
 
Kerromme oman ratkaisuehdotuksemme jokaiseen haasteeseen.  
3.1 Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken 
 
Vähäinen yhteistyö eri tahojen kesken tarkoittaa pääasiassa puutteellista tiedotusta 
omista hankkeista. Eri infrojen omistajatahot tekevät hankesuunnitelmia useiden vuosien 
ajalle, mutta näiden hankesuunnitelmien yhteensovitusta on toistaiseksi hyvin vähän. 
 
Yhteisrakentamisen osapuolia ovat liikenneväylien pitäjät, vesihuoltolaitokset, 
sähkön- ja kaasunjakelijat, kaukokylmän ja -lämmönjakelijat, teleoperaattorit 





Eri osapuolten on hyvä kokoontua säännöllisesti keskustelemaan oman toiminta-alueensa 
verkostojen rakennushankkeista. (Kuva Prepsikka Oy) 
 
Usein yhteistyötä yritetään aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun aikataulussaan ensimmäi-
nen rakennuttaja hakee maanomistajalta sijoituslupaa infralleen. 
 
Haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeissa yhteistyö teleoperaattoreiden kanssa on ollut 
vähäistä, koska haja-asutusalueet eivät ole kaupallisille teleoperaattoreille houkuttelevia. 
Vanhoja pylväslinjoja korvataan mieluummin langattomilla kuin valokuituyhteyksillä nii-
den helpon saatavuuden ja alhaisten kustannusten vuoksi. 
 
Joensuun kaupunki on jo vuosia pitänyt säännöllisesti eri osapuolten välisiä yhteisraken-
tamispalavereita. Yhteisrakentamispalaverit ovat pääasiassa tiedoksi saattavia, mutta 
siitä on helppo siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli suunnitteluun ja suunnitelmien yhteen-
sovittamiseen. 
 
Ratkaise asia esimerkiksi näin: 
 
Ole aktiivinen. Ole avoin. Tiedota. Kutsu yhteisrakentamisen eri osapuolet kool-
le vähintään kerran vuodessa. Pyydä heitä esittelemään kokoontumisessa seu-
raavien vuosien aikana tiedossa olevat hankkeet. 
3.2 Aikataulutus 
 
Puutteellinen tiedotus ja vähäinen yhteistyö aiheuttavat poikkeuksetta aikataulutuson-
gelmia. Yhteisrakentamishankkeiden toteutumisen perusedellytyksenä voidaan pitää kah-
ta vuotta. Sitä lyhemmällä ajalla tiedoksi tulleet yhteisrakentamishankkeet ovat haasteel-
lisia toteuttaa niin rahoituksen kuin resurssienkin vuoksi. Vaikka hanke olisi sisällytetty 
talousarvioon, sille ei välttämättä löydy rahoitusta. Usein myös alle yhden vuoden aikana 




Eri osapuolilla on tyypillisesti eri aikataulutavoitteet hankkeen aloitus- ja päättymisajan-
kohdalle. Jo suunnitteluvaiheessa on syytä korostaa eri osaprojektien aikataulujen yh-
teensovitusta. 
 
Aikataulutuksessa on hyvä käyttää pääsuunnittelijaa tai muuta henkilöä, jolla on riittävä 
kokemus ja ammattitaito vastaavista tehtävistä. Yhteisrakentamisen hyödyt voivat jäädä 
toteutumatta, jos hankkeen aikataulutus epäonnistuu. 
 
Ratkaise asia esimerkiksi näin: 
 
Vaadi kaikilta yhteisrakentamisen osapuolilta tavoiteaikataulu. Kutsu osapuolet 
aikataulun yhteensovituspalaveriin. Sopikaa kriittisistä väli- ja päätavoitteista. 
 
Yhteisrakentamiselle on hyvä valita päätilaaja tai taho, joka vastaa aikataulun toteutumi-
sesta hankkeen aikana. Sama taho vastaa myös eri työvaiheiden yhteensovittamisesta 
työmailla ja valvoo materiaalilogistiikan toimivuutta. 
3.3 Rahoitus 
 
Puutteellinen tiedotus, vähäinen yhteistyö ja liian tiukka aikataulu aiheuttavat poikkeuk-
setta rahoitusongelmia. Samana vuonna tiedoksi saatuun yhteisrakentamishankkeeseen 
ei ole mahdollista osallistua kuin erityistapauksissa. Onpa sitten kyseessä kuntasektori tai 
kaupallinen toimija - kesken budjettikauden rahoituksen saaminen on lähes mahdotonta. 
Seuraava budjettikausikin on haasteellista, koska toimijat ovat tehneet hankeohjelman 
usealle vuodelle ja varanneet rahoituksen jo tiedossa oleville hankkeille. 
 
Vaikka kunta tai joku muu kuin kaupallinen teleoperaattori olisi aktiivinen yhteisrakenta-
mishankkeissa, valokaapeliverkolle ei välttämättä löydy maksajaa.  Yhteisrakentamis-
hankkeen päätilaajan on suositeltavaa siinä vaiheessa selvittää mahdollisuus varautua 
tulevaisuuden tarpeisiin ja asentaa hankkeen yhteydessä putkitus myöhempää kaape-
lointia varten. Putkituksena voidaan käyttää joko perinteistä, irrallisista putkista asennet-
tavaa putkistoa tai kelalta vedettävää mikroputkistoa. Molempiin on mahdollisuus asen-
taa valokuitu myöhempänä ajankohtana. 
 
Valtion rahoittamissa liikenneväylähankkeissa laajakaistavalmius sisällytetään uudisra-
kennushankkeisiin vakiorakenteena. Vastaava menettely olisi suositeltava myös kuntien 
toteuttamien uusien infrahankkeiden yhteydessä. Yksityisten tahojen, esimerkiksi ve-
siosuuskuntien toteuttamien hankkeiden yhteydessä rahoituksen järjestäminen kuitura-
kentamiseen voi olla haasteellista, varsinkin jos hankkeen vaikutuspiirissä olevilla kiin-
teistönomistajilla ei ole yhtenäistä tahtotilaa kuituverkon tarpeellisuudesta. 
 
Valtion tukemissa vesihuoltoverkostojen laajentamishankkeissa on vuoden 2010 alusta 
lähtien edellytetty yhteisrakentamismahdollisuuksien selvittämistä. Tarkoituksena on 
varmistaa edellytykset taloudellisesti järkevälle yhteen sovitetulle toteutukselle niissä 
tapauksissa, joissa myös laajakaistan toteuttaminen on alueella ajankohtaista. Valtion 
vesihuoltotoimenpiteisiin myöntämillä avustuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista rahoittaa 
kuituverkon rakentamista. 
 
Ratkaise asia esimerkiksi näin: 
 
Tiedota yhteisrakentamismahdollisuuksista mahdollisimman aikaisin. Selvitä jo 
suunnitteluvaiheessa hankkeen kustannukset ja kustannusten jako. Ota selvää 




3.4 Resurssien puute 
 
Useat yhtäaikaiset oman toimialueen hankkeet voivat aiheuttaa resurssipulan. Resurssi-
pula kohdistuu ensisijaisesti suunnittelu- ja projektiorganisaatioihin, ei urakoitsijoihin. 
Resurssipula ei pelkästään tarkoita rajallista henkilömäärää – se voi tarkoittaa myös ra-
jallista osaamisresurssia. Esimerkiksi yhteisrakentamishankkeen pääsuunnittelija voi olla 
oman osaamisalansa huippuammattilainen, mutta muiden osapuolten erityisosaamista 
hänellä on rajoitetusti. Siten eri osapuolten vaatimukset, aikataulutus ja yhteensovitta-
minen voivat olla haasteellisia. 
 
Ratkaise asia esimerkiksi näin: 
 
Varmista, että käytettävissäsi on riittävä osaamisresurssi. Käytä tarvittaessa 
ulkopuolisia suunnittelutoimistoja, rakennuttaja- tai projektinjohtokonsultteja. 
3.5 Dokumentointi ja tiedonhallinta 
 
Yhteisrakentamishankkeiden dokumentoinnin ja tiedonhallinnan haasteet näkyvät ennen 
suunnittelun aloittamista ja hankkeen valmistumisen jälkeen. Käytännössä se voi tarkoit-
taa sitä, että olemassa olevasta infrastruktuurista ei ole dokumentointia lainkaan, tai se 
on hyvin suurpiirteistä. Erityisesti haja-asutusalueen verkostoista tieto on vaikeasti saa-
tavilla. 
  
Esimerkiksi kahden eri toiminnallisen yksikön välinen reitti on piirretty katusuunnitel-
maan suoralla viivalla, vaikka todellinen reitti kulkee kadunpientareella kaikkine mutki-
neen ja mäkineen. 
 
Toinen yleinen haaste on, että dokumentoinnissa ei ole asennuksen syvyystietoa. Sy-
vyystiedon puuttuminen vaikeuttaa suunnittelua, koska halutussa asennussyvyydessä voi 
jo olla rakennettua infrastruktuuria. 
 
Kolmantena haasteena on, että yhteisrakentamishankkeista ei useinkaan kerätä koko-
naisdokumentaatiota keskitettyyn paikkaan, saati samaan asiakirjaan. 
 
Ratkaise asia esimerkiksi näin: 
 
Varmista, että kaikilla osapuolilla on ajantasainen dokumentaatio olemassa ole-
vasta infrastruktuurista ennen suunnittelun alkua. Jos kriittistä tietoa ei ole 
saatavilla, selvitä asia esimerkiksi maastokäynnillä, kaapelinäytöllä tai muulla 
tavalla. Varmista, että eri osapuolet merkitsevät omaan dokumentaatioonsa 
tarkan reitin mittatietoineen. Piirrätä dokumentaatiosta yksi kerrostettu pää-
asiakirja, josta kaikkien osapuolten dokumentaatio on nähtävissä. Määrittele 




 Kiinteistön valokuituverkkoliittymän kaivanto. (Kuva Reiniko Oy) 
 
 
4. Yhteisrakentamishankkeiden käytännön esimerkkejä 
”Tavoite katurakentamisessa on, että rakennamme kaikki osapuolet saman 
ikäistä rakennetta. Kun katu tulee elinkaarensa päähän, niin myös kaikki muut-
kin saneeraavat verkkonsa samaan aikaan.” 
- Vattenfall 
4.1 Joensuun kaupunki 
 
Joensuun kaupunki on toteuttanut hankkeitaan yhteisrakentamisen periaatteilla yli 20 
vuotta. Hankkeita on vuosittain kymmeniä. 
 
Kaupungissa on päästy pitkällisen työn tuloksena kohtuulliselle tasolle hankkeiden yh-
teensovituksessa. Kaupungilta tulee eri osapuolille erittäin vähän kadunrakennushankkei-
ta, joihin osapuolet eivät ehtisi mukaan. 
 
Joensuussa pidetään 1-2 kuukauden välein ns. hankevirran ohjauspalavereita, johon 





Tyypillisesti Joensuun kaupungin hankkeissa on mukana 
 tiealueen omistaja, 
 vesihuoltolaitos, 
 sähkönjakelija ja 
 2-3 teleoperaattoria. 
 
Kaupungin teknisen viraston aktiivisuudesta johtuen muut osapuolet eivät juurikaan ole 
yhteisrakentamishankkeiden vetureina. 
 
4.1.1 Karhunmäen asemakaava-alue 2010-2012 
 
Karhunmäki on uusi kaava-alue, johon liittyy pieni olemassa oleva muutaman kiinteistön 
”kylä”. Kaupunki on laatinut alueelle kaavan, alue rakennetaan osissa vuosina 2010-
2012. 
 
Alueen rakentamisesta on muodostettu yhteishanke, johon eri osapuolet ovat sitoutu-
neet. Kadunrakennus on jaettu urakka, johon sisältyy kaikkien osapuolten maanraken-





Yhteishankkeelle on määritelty päärakennuttaja ja pääsuunnittelija, joka koordinoi koko 
hankkeen suunnittelutyötä muiden osapuolten suunnittelijoiden kesken. 
 
Yhteisellä työmaalla tarkoitetaan rakennushanketta, jossa eri tilaajat tai näiden 
urakoitsijat samanaikaisesti tai peräkkäin työskentelevät kohteessa. 
 
Eri rakennuttajatahot laativat keskinäisen hankesopimuksen, jossa on määritelty 
 
 rakennuskohde, 
 eri rakennuttajatahot, 
 pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat, 
 rakennuttajien nimeämät turvallisuuskoordinaattorit, 
 sähkötöiden turvallisuudesta vastaavat, 
 osapuolten suoritusvelvollisuudet, 
 yhteiset toimitukset ja 
 urakka-aika. 
 
Käytännössä töiden yhteensovitus toteutetaan yhteisillä työmaakokouksilla, joissa on 
läsnä kaikki osapuolet, alistetut sivu-urakoitsijat ja valvojat. Rakentamisen aikana valvo-
taan myös, että päätoteuttaja täyttää omat velvoitteensa; mm. yhteinen työmaa-
aikataulun laadinta ja työmaan turvallisuussuunnittelu. 
 
Maanrakennustöiden osalta on laadittu yhteinen urakkaohjelma, jossa eri urakoiden sisäl-
tö ja urakoitsijoiden suoritusvelvollisuudet on kerrottu. 
 
”Olemme laatineet yhteisen urakkaohjelmapohjan, jonka kaupunki sovittaa aina 
ko. hankkeeseen ja laittaa eri rakennuttajatahoille muokattavaksi. Tällä tavalla 
saamme muodostettua yhteisen urakkaohjelman.” 




Päätoteuttaja huolehtii maanalaisten rakenteiden kartoituksesta. Jos se ei tee kartoitusta 
itse, niin tilaa sen kaupungilta. Joensuun kaupungilla on maastotietopalveluyksikkö, joka 
tuottaa palveluita kaikille osapuolille. Hankkeen lopussa jokainen osapuoli tekee omat 
dokumentoinnit urakoitsijoiden luovuttamien loppudokumenttien perusteella. 
 
Kokonaisuutena lopputulos on laadukkaampi kuin yksittäisinä työsuorituksina 
tehtynä. Rakentamisesta aiheutuvat haitat saadaan minimoitua. 
 
Karhunmäen kaava-alueen sähkönjakeluverkko rakennettiin alueen välittömiin tarpeisiin. 
Samalla Fortum Joensuu varautui tulevaisuuden tarpeisiin mm. kaapelivarausputkituksin. 
Fortum Joensuun toiminta noudattaa Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta, jolla 
tietoliikenne- ja muiden kaapeleiden edulliseen sijoittamiseen varaudutaan jo liikenne-
väylähankkeita ja maankäyttöä suunniteltaessa. 
 
4.1.2 Joensuun Rantakatu 
 
Joensuun kaupungin tekninen virasto vastasi vuonna 2008 Rantakadun yhteisrakennut-
tamishankkeesta. Yhteisen työmaan osapuolina olivat teknisen viraston lisäksi Joensuun 
Vesi, Elisa Oyj, TeliaSonera Oyj, Telekarelia Oyj sekä kolme kiinteistöyhtiötä. 
 
Teknisen viraston tarpeina oli 
 muuttaa kadun poikkileikkaukset, 
 uusia pinnoitteet, liikenteenohjausjärjestelmä ja liikennevalot, 
 uusia katuvalaistus, istutukset ja puut,  
 hankkia osuus kaapelikanaalista, sekä 
 siirtää kaukolämpölinjat. 
 
Joensuun Vesi uusi samassa yhteydessä kokonaan vesihuoltoverkoston ja kiinteistöjen 
tonttijohdot. 
 
Teleoperaattorit sijoittivat olemassa olevan televerkoston uudelleen, rakensivat uuden 
tele- ja kaapeliputkiverkoston ja hankkivat osuuden kaapelikanaalista. 
 
Kolme mukana ollutta kiinteistöä uusi katuun rajoittuvien kellarin seinien vesieristykset, 
piha-alueen pohjauksen ja pinnoitteet sekä uusivat salaojat ja rakensivat pumppaamon 
katualueelle. 
 
Hankkeen kokonaissisältö määriteltiin eri osapuolten välisessä tarveselvityksessä. Tar-
veselvityksen yhteydessä tehtiin myös päätös kaapelikanaalin rakentamisesta. Rantaka-
dun kiinteistöjen peruskorjaustarpeet selvitettiin ja otettiin mukaan hankkeeseen. Pää-
töksen hankkeen sisällöstä tekivät tilaajatahot, eli ”omistajat”. 
 
Rakennussuunnitelmat laadittiin samanaikaissuunnittelun periaatteella, jossa oli mukana 
tekninen virasto kadun ja vesihuollon osalta, teleoperaattorit ja kiinteistöjen palkkaamat 
konsultit. Jo rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa rakennuttajat ohjasivat rakennus-
suunnittelua, sopivat urakkajaon ja kustannuslinjaukset mm. johtojen siirroista. Suunnit-
teluryhmää johti teknisen viraston nimeämä suunnittelija. 
 
Suunnittelun lopputuloksena hanke sai eri osapuolten yhteen sovitetut suunnitelmat ja 
työselostukset sekä koko hankkeelle yhden yhteisen turvallisuusasiakirjan. 
 
Tehokkaimmaksi tavaksi on havaittu, että kaikkiin urakoihin tehdään yhteinen 
urakkaohjelma, turvallisuusasiakirja ja tekniset asiakirjat. Kaikki tilaajat ja 




Päärakennuttajana toiminut tekninen virasto johti rakentamisen valmisteluja. Se laati  
 
 kadunrakennusurakan tarjouspyyntöasiakirjat,  
 kaikissa urakoissa noudatettavan yhteisen työmaan urakkaohjelman ja 
 turvallisuusasiakirjan. 
 
Tekninen virasto asetti urakkaohjelmassa eri urakoiden välitavoitteita. Kaikki tilaajat 
osallistuivat rakentamisen valmisteluun. 
 
Kilpailuttamisvaiheessa tekninen virasto kilpailutti kadunrakennusurakan, joka sisälsi 
myös kiinteistöjen tilaamia urakkasuorituksia: 
 
 Salaojien ja pumppaamojen rakentaminen 
 Piha-alueiden rakentaminen 
 Vesieristysurakoiden työmaapalvelut 
 
Kiinteistöt kilpailuttivat itse vesieristysurakkansa. 
 
Muiden urakoiden kilpailutuksessa saatiin myös yhteisrakentamisen etuja, kun sama ura-
koitsija vastasi kaikista tele- ja sähkökaapelitöistä. 
 
Urakka Urakoitsija Tilaaja 
Päällystysurakoitsija Lemminkäinen Oyj Tekninen virasto 
Katu- ja liikennevaloura-
koitsija 
Empower Oyj Tekninen virasto 
Sähköurakoitsija Empower Oyj Fortum 
Tele 1 -urakka Empower Oyj Elisa 
Tele 2 -urakka Empower Oyj TeliaSonera 
Tele 3 -urakka Empower Oyj Telekarelia 
Kaukolämpölinjojen muu-
tostyöt 
Fortum Tekninen virasto 
 
Urakkaneuvotteluvaiheessa kaikilla tilaajilla oli mahdollisuus osallistua neuvotteluihin. 
Tilaajat hyväksyivät urakoitsijan urakkahinnan erittelyn ilman muutoksia, vaikka muilla 
tarjoajilla olisi ollut halvempiakin osahintoja. Kokemuksen mukaan pitkällä aikavälillä eri 
osahintojen poikkeamat ylös- ja alaspäin voivat kumota toisensa. Osahinnat on aina syy-
tä käydä läpi. 
 
Hankintapäätöksen urakoitsijan valinnasta teki tekninen virasto. Valinnan perusteena oli 
hinnaltaan halvin kokonaisurakka. 
 
Yhteisen työmaan sopimuksen valmisteli tekninen virasto, jokainen tilaaja vastasi omien 
urakoidensa sopimustoiminnasta. Kadunrakennusurakan maksuerät menivät suoraan eri 
tilaajille. Teknisen viraston nimeämä päävalvoja antoi maksatusluvan, kun urakoitsijan 




4.1.3 Toimintamallin kriittiset menestystekijät 
 
Tilaajat ohjaavat hankkeita prosessijohtamisen periaatteella rakennusurakoiden elinkaa-
ren ajan. Rakennusurakan elinkaari on tyypillisesti hankesuunnitelmasta rakennusurakan 
takuuajan päättymiseen. 
 
Tilaajaryhmä pitää noin 1-2 kuukauden välein hankkeiden ohjauspalavereita. Jokaiselle 
hankkeelle on nimettävä pääsuunnittelija, joka johtaa tilaajien antamin valtuuksin koko 
suunnitteluryhmää ja yhteensovittaa suunnitelmat. 
 
Osapuolten täytyy tuntea yhteisrakentamisen toimintamalli ja sisäistää tilaajaryhmän ja 
urakoitsijaryhmän roolit. 
 
Kriittisinä menestystekijöinä hankkeen onnistumiselle voidaan pitää 
 
 tilaajien keskeistä yhteistyökykyä ja luottamusta, 
 aikataulujen pitävyyttä, 
 suunnitelmien valmiutta ja yhteensovitusta, 
 sopimusteknistä ja rakennuttamisosaamista, sekä 
 työturvallisuusosaamista. 
 
Valmiiksi kilpailutetut, yksikköhintaiset vuosiurakat vähentävät kilpailutusvaiheessa teh-
tävää työtä. Osapuolten on hyvä laatia valmiita sopimusmalleja eri tilanteisiin ennen 
hankesuunnitelman tekemistä, jolloin hankkeen aikana säästetään aikaa ”turhilta paperi-
töiltä” ja voidaan keskittyä itse hankkeen tarpeisiin. Etukäteen on myös hyvä määritellä 
eri rakennuttajaosapuolten toiminta- ja sopimisvaltuudet. 
4.2 Helsingin kaupunki 
 
Helsingin kaupunki on tehnyt vuonna 2008 kaupungin kaivutöitä teettävien virastojen ja 
laitosten välisen sopimuksen yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta. Tässä kappalees-
sa referoimme sopimusta ja käsittelemme sen oleellisimpia näkökohtia. Osa kappaleessa 
esiintyvästä tekstistä on suoria lainauksia sopimuksen sisällöstä. Sopimuksen rakenne 
noudattaa Kuntaliiton vuonna 2006 tekemää mallia. Malli on ladattavissa osoitteesta 
http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p060928125405U.pdf.   
 
Sopijaosapuolina ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin Energia, Helen 
Sähköverkko Oy, Helsingin Vesi (osa Helsingin seudun ympäristöpalveluita 1.1.2010 läh-
tien), Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto. 
 
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto käynnistää neuvottelut muiden sopijaosapuolten 
kanssa ”yhteinen työmaa” -rakennushankkeiden toteutuksesta ja päätilaajan nimeämi-
sestä. Neuvottelut käydään vuosittain talousarvion valmisteluvaiheessa. Päätilaaja sovi-
taan rakennushankekohtaisesti osapuolten kesken. Rakennushankkeen päätoteuttajaa 
voidaan vaihtaa sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. 
 
Sopimuksen piiriin kuuluvista rakennushankkeista laaditaan yhteistyössä realistinen, riit-
tävän yksityiskohtainen suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikataulu. Kaikki aikatauluihin 






Suunnitteluvaiheen tavoitteena on laatia rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat 
suunnitelma-asiakirjat ja selostukset. 
 
Vaihe käynnistyy aloituskokouksessa, josta laaditaan rakennushankekohtainen suunnitte-
lun aloituskokousmuistio. Kokouksessa sovitaan pääsuunnittelijasta, rakennushankkeen 
laajuudesta, keskeisiltä osin työnjaosta ja hankintavastuista. 
 
Suunnittelussa selvitetään ja ratkaistaan myös olemassa olevien johtojen, laitteiden ja 
rakenteiden sijainti, kunnostus- ja siirtotarpeet, uusiminen sekä vaikutukset muihin 
suunnitelmiin. Suunnitteluvaiheessa selvitetään myös olemassa olevien laitteiden ja ra-
kenteiden toimintavaatimukset hankkeen aikana. 
 
Turvallisuusasiakirjaa varten eri suunnittelijat laativat kukin omalta osaltaan riskiarvion. 
Pääsuunnittelija kokoaa ja koordinoi riskiarviot yhteen, koko rakennushankkeen yhtei-
seen turvallisuusasiakirjaan. 
 
Jos rakennushankkeen suunnitteluun osallistuu kolmansia osapuolia (yksityiset, teleope-
raattorit), vastaa pääsuunnittelija siitä, että nämä suunnitelmat ovat yhteensopivia ra-
kennushankkeen muiden suunnitelmien kanssa. Suunnitelmien hyväksynnästä ja sijoitus-
luvasta vastaa kukin hankkeeseen ryhtyvä itse. 
 
4.2.2 Rakentamisen valmistelu 
 
Rakentamisen valmistelussa laaditaan yhteensovitetut toteutusasiakirjat, joiden avulla 
rakennushankkeen sopijaosapuolten laatu- ja taloudellisuusvaatimukset saavutetaan. 
 
Yhteisen työmaan päätilaajaksi nimetty kutsuu koolle rakentamisen valmistelun aloitus-
kokouksen, jossa kaikki osapuolet ovat läsnä. Kokouksessa sovitaan rakennushankkeen 
rajauksesta, toteutustavasta, aikataulusta ja erityispiirteistä sekä laaditaan näille kuva-
ukset. 
 
Rakennushankkeen urakkajako ja urakkarajat sovitaan yhteisesti. Hankkeen toteutuksen 
kaksi periaatevaihtoehtoa ovat: 
 
1. Sopijaosapuolet laativat tarjouspyyntöasiakirjat yhdessä. Urakkaohjelma si-
sältää kaikkien sopijaosapuolten työt. Suoritusvelvollisuudet erotellaan omina 
kokonaisuuksinaan ja ne muodostavat eri osapuolten vastuualueiden rajauk-
sen. 
 
2. Kukin sopijaosapuoli laatii tarjouspyyntöasiakirjansa ja pyytää tarjoukset so-
vitun aikataulun mukaisesti. Tarjouspyynnöt sisältävät menettelyn sivu-
urakan alistamissopimuksen teosta. 
 
Sopijaosapuolet sitoutuvat käsittelemään tarjoukset sovitussa aikataulussa. Jos sopija-
osapuolet käsittelevät tarjouksia yhdessä, yleisperiaatteena on luottamuksellisuus. Sopi-







Rakentamisen toteutusorganisaatio ja päätoteuttaja sovitaan rakennushankekohtaisesti. 
Rakentamisessa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 sekä yh-
teisesti sovittuja yleisesti käytössä olevia laatuvaatimuksia ja työselostuksia. Lisäksi nou-
datetaan tilaajien ja tuottajien kahdenvälisiä palvelusopimuksia. Hanke voidaan toteuttaa 
joko yhteisenä urakkana tai erikseen hankittuna urakkana, jolloin osapuolten urakat on 
alistettu yhteisesti sovitulle pääurakoitsijalle. 
 
Yhteisellä työmaalla on sopijapuolten nimeämä päätoteuttaja. Päätilaaja nimeää yhteisel-
le työmaalle päävalvojan, joka vastaa valvonnan yhteensovittamisesta ja muiden osa-
puolten yhteistyöstä. Sopijapuolten erikseen tilaamissa urakoissa kukin tilaaja vastaa 
oman urakkansa sopimusvelvoitteiden toteutumisesta päätilaajalle ja muille sopijapuolil-
le. Sopijapuolet voivat käyttää rakennushankkeessa rakennuttajakonsulttia, joka johtaa 
rakennushanketta päätilaajan edustajana tai yksittäisen sopijapuolen edustajana. Raken-
nuttajakonsultin mahdollinen käyttö päätilaajana sovitaan rakennushankkeittain. 
 
Kukin osapuoli asettaa omaa työtään varten teknisen valvojan. 
4.2.4 Yhteisen sopimusmallin kehittäminen 
 
Sopimus yhteisestä kunnallisteknisestä työmaasta on voimassa 31.12.2013 saakka, jon-
ka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, ellei joku sopijaosapuoli omalta osaltaan irtisano 
sopimusta. Osapuolet ovat sopineet, että kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoit-
tamisesta kokemukset arvioidaan ja kehitetään sopimusmallia arvioinnin perusteella syk-
syllä 2010. 
4.3 Vattenfallin sähkönjakeluverkko ja yhteisrakentaminen 
 
Vattenfall on tehnyt periaatepäätöksen energiakaapeleiden sijoittamisesta maahan ilma-
kaapeleiden sijaan. Se tarkoittaa käytännössä, että metsissä sijaitsevat sähkönsiirtover-
kon pylväslinjat siirretään vaiheittain teiden varsiin, eikä uusia ilmakaapeliverkkoja ra-
kenneta. 
 
”Yhteisen infrareitin hyödyntäminen mahdollistaa yhteisrakentamisen.” 
-Vattenfall 
 
Vattenfallilla on jo useita referenssejä yhteisrakentamisesta. 
 Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy, Vatten-
fall Lämpö Oy ja AinaCom Oy. 
 Janakkala: Janakkalan kunta, Janakkalan Vesi, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom 
Oy. 
 Jokioinen, Humppila (vesijohtolinja): kunnat, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan 
Seudun Puhelin Oy. 
 Hattula: Hattulan kunta, HS Vesi Oy, Vattenfall Verkko Oy ja AinaCom Oy. 
 Tammela: Tammelan kunta, Vattenfall Verkko Oy ja Forssan Seudun Puhelin Oy. 
 Akaa: Akaan kaupunki, Vattenfall Verkko Oy ja vesilaitos. 
 Uurainen: Uuraisten kunta, vesilaitos, Vattenfall Verkko Oy ja TeliaSonera Oyj. 
 Nokia: Nokian kaupunki, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy, Fortum Lämpö Oy ja Eli-
sa Oyj. 
 Kangasala: Kangasalan kunta, vesiyhtiö, Vattenfall Verkko Oy ja Elisa Oyj. 




Lisäksi yhteisrakentamisesta tulevissa kohteissa on sovittu Siikalatvan ja Jyväskylän kun-
tien/kaupunkien kanssa. 
 
Kaikissa hankkeissa toimintatapa ja toimintaympäristö ovat olleet pääsääntöisesti sa-
mankaltaiset. Hankkeissa on ollut mukana kunta ja/tai kunnallinen vesilaitos, Vattenfallin 
verkkoyhtiö, teleoperaattori ja kaukolämpöyhtiö. Yhteisrakentamisella saavutetut hyödyt 
ovat siten myös samankaltaiset. 
 
Vattenfallin hankkeissa päätilaajana on ollut yleisimmin kunta. Jotta kunta voisi toimia 
päätilaajan roolissa, on sen jätettävä yksi yhteinen tarjouspyyntö kokonaisurakasta. Tar-
jouspyyntö edellyttää kaikilta yhteisrakentamishankkeen osapuolilta suunnitelmat, jotka 
pääsuunnittelija yhteensovittaa ennen tarjouspyynnön jättämistä. 
 
Kussakin hankkeessa on yksi pääurakoitsija, joka vastaa kokonaisuuden toteuttamisesta. 
Kaikki tilaajat vastaavat omalta osaltaan työmaavalvonnan järjestämisestä. Hanke lasku-
tetaan aina tilaajakohtaisesti. 
 
 
Keskijännitekaapeli ja tietoliikennekaapeloinnin putkitus uudella asemakaava-alueella 
Janakkalassa. (Kuva Vattenfall Verkko Oy) 
4.3.1 Yhteisrakentamisen tavoitteet 
 
Vattenfallin tavoitteena on tehdä yhteisrakentamishankkeena kaikki uudet kaava-alueet 
ja saneerauskohteet, jotka kunta teettää ulkopuolisella urakoitsijalla. Tämä olisi selkeä ja 
yhtenäinen toimintamalli kaikkien kuntien kanssa, joissa Vattenfall toimii osapuolena. 
Lisäksi rakentamistavat olisivat yhtenäiset ja eri hankkeista saadut parhaat käytännöt 




4.3.2 Yhteisrakentamisprojektien kilpailutus 
 
Niissä hankkeissa, joissa Vattenfall on mukana, päärakennuttaja eli kunnan tekninen vi-
rasto tai sen nimeämä konsultti johtaa rakentamisen valmisteluja. Päärakennuttaja 
 järjestää suunnittelupalaverit osallisten kesken, 
 laatii kadunrakennusurakan suunnitelma-asiakirjat ja 
 laatii yhteisen tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjan. 
 
Kukin osallinen laatii omat suunnitelma-asiakirjansa, jotka yhteen sovitetaan keskenään 
ja kadunrakennussuunnitelmien kanssa. 
 
Kaikki tilaajat osallistuvat urakkaohjelman tekemiseen ja täydentävät sitä omista lähtö-
kohdistaan. Urakkaohjelmassa on asetettu välitavoitteet kaikille osa-alueille. 
 
Yhteisrakentamishankkeessa mukana olevat osapuolet laativat kukin omat suunnitelman-
sa, työselostuksensa, määrä- ja yksikköluettelonsa. 
 
Valitun urakoitsijan tulee täyttää tilaajien määrittelemät pätevyys- ja kokemuskriteerit. 
Valintaperusteena on ollut hinnaltaan halvin kokonaisurakka. Hankintapäätöstä tehdessä 
kaikki osapuolet hyväksyvät edullisimman kokonaisurakan. Kaikki tilaajat osallistuvat 
urakkaneuvotteluihin. 
 
Urakkasopimuksen valmistelee tekninen virasto tai sen nimeämä konsultti. Jokainen ti-
laaja kommentoi urakkasopimusta omalta osaltaan. Urakoitsija laatii ehdotuksen mak-
suerätaulukosta tilaajittain. Maksuerät menevät suoraan eri tilaajille. 
 
 
Alitusputkitus ja keskijännitekaapelointi uudella asemakaava-alueella Janakkalassa. (Ku-
va Vattenfall Verkko Oy) 
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4.3.3 Kokemukset ja saavutettu hyöty 
 
Vattenfallin toimintamalli on koettu toimivaksi ja kaikkia osapuolia hyödyttäväksi. Tilaaji-
en keskinäinen yhteistyö ja luottamus on parantunut ja hankkeet ovat edenneet erittäin 
sujuvasti. Saadut tarjoukset ovat olleet kilpailukykyisiä, eikä ristiriitoja juurikaan esiinny. 
Aikataulut ovat pitäneet hyvin, osapuolten ammattitaito on kasvanut, työturvallisuus ja 
laatu yhteisellä työmaalla parantuneet. Myös takuuaikaiset reklamaatiot ovat vähenty-
neet. 
 
On ollut myös selkeästi todettavissa, että kaikki osapuolet ovat säästäneet rakennuskus-
tannuksissa, kun päällekkäiset työvaiheet on poistettu. 
4.3.4 Kinnulan laajakaista/maakaapelointiyhteistyö 
 
Vattenfall on ollut mukana Kinnulan kunnan laajakaista- ja maakaapelointiyhteistyöhank-
keessa pyrkimyksenä rakentaa sähköverkko ja laajakaista samanaikaisesti. Tavoitteena 
on yhteensovittaa investointiaikataulut sekä hyödyntää asennuksissa tiealuetta. Kaikkien 
verkostojen rakentaminen samanaikaisesti tiealueen tieluiskaan on paras vaihtoehto, 
koska 
 
 maa-alue on jo lunastettu, 
 yksityishenkilöiden pihoja, metsää ja peltoalueita ei tarvitse käyttää, 
 tiealueen maasto on hiekkapohjaista ja ihanteellista aurausmaata ja 
 tiealueen ulkopuolella on jyrkkä luiska, johon auraus on mahdotonta ja kaivamalla 
asentaminen kallista. 
 
Tiealueelle sijoittumista tukee myös se, että sijoituslupaprosessin voi pääsääntöisesti 
hoitaa yhden tahon, eli kunnan tai Liikenneviraston kanssa. 
4.4 Verkko-osuuskunta Kajo - kuituverkkohanke 
 
Verkko-osuuskunta Kajo toimii pääosin Mäntsälän, Pornaisten, Sipoon ja Porvoon kuntien 
alueilla. Näillä alueilla toimivat Vesiosuuskunta Mustijoki, Etelä-Pornaisten Vesiosuuskun-
ta, Vesiosuukunta Suoni ja Hinthaaran Pohjoinen Vesiosuuskunta. Lisäksi toiminta-
alueella ovat Sipoon kunnan Paippisten jätevesihuoltokaivuut ja Pornainen-Kerava siirto-
viemärihanke. Vesihuoltoverkostoa on rakennettu toiminta-alueella voimakkaasti vuodes-
ta 2000 lähtien. Verkko-osuuskunta Kajo on toiminut vuodesta 2003 lähtien, ja sen pe-
rustamisen lähtökohtina olivat: 
 
1. Ei lisäkustannuksia vesiosuuskunnille. 
 
2. Ei kustannuksia niille, jotka eivät ole kiinnostuneet Kajosta. 
 
3. Ei lisäkustannuksia kunnille. 
 
Kun koko vesihuoltoverkosto on valmis, sen alueella on noin 4 000 asuttua kiinteistöä. 
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4.4.1 Vastuunjako vesiosuuskuntien ja Kajon välillä 
 
Kajo toimii vesihuoltohankkeissa yhteistyössä vesiosuuskuntien kanssa. Vesiosuuskunta 
on vesihuoltohankkeiden päätilaajana, -rakennuttajana ja -valvojana. Vesiosuuskunta 
suunnittelee vesihuoltoverkoston reitit ja tekee maankäyttösopimukset yhteisellä sopi-
muslomakkeella sekä kilpailuttaa urakoitsijat. 
 
Valokuituverkon osalta Kajo määrittelee liityntäkaivojen paikat, jäsensopimukset, liitty-
mäsopimukset, materiaalihankinnat ja valvoo kuituverkon rakentamista.  
 
4.4.2 Valokaapeliputkisto vesihuoltoputkien kaivantoon 
 
Vesiosuuskunnat ovat hyväksyneet valokaapeliasennuksen samaan kaivantoon vesihuol-
toputkien kanssa ainoastaan suojaputkituksella. Putkitus on voitu asentaa samaan syvyy-
teen. Valokaapeliverkon rakentaminen putkituksella on kuitenkin hieman kalliimpaa kuin 
kaapelin lasku suoraan kaivantoon. 
 
Putkitus mahdollistaa verkon laajennettavuuden ja nopeammat viankorjaukset myö-
hemmässä vaiheessa. Aloituskustannukset ovat pienet, koska valokaapeliverkkoa ei vält-
tämättä tarvitse rakentaa vesihuoltohankkeen yhteydessä. Kaapeli voidaan puhaltaa put-
keen myöhemminkin. 
 
Suojaputki pyritään viemään kaikille vesiosuuskuntalaisille, vaikka he eivät olisi mukana 
Kajossa. Tällä ennakoidaan tulevan liittymismahdollisuuden matalat kustannukset, kun 
kaivutöitä ei tarvita vaan kuidun voi asentaa olemassa olevaan putkeen. 
 
 
Vesihuoltoverkoston ja valokaapeloinnin yhteisasennus. Valokaapeli asennetaan asen-
nusputkeen puhallustekniikalla. (Kuva Verkko-osuuskunta Kajo) 
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4.4.3 Valokuituverkon ja vesihuoltoverkoston kustannusten jako 
 
Vesiosuuskunnat maksavat urakoitsijalle koko urakan kustannukset, myös suojaputkira-
kentamisen työn osuuden. Kajon kustannukset pidetään erillään, koska vesihuoltohank-
keisiin myönnettyjä tukirahoja ei saa käyttää valokuituverkon rakentamiseen. 
 
Kajo hankkii kustannuksellaan kaikki materiaalit, suojaputket, kaivot, liittimet ym. Ve-
siosuuskunta perii Kajolta suojaputkirakentamisen, kaivojen ja liittimien rakentamiskus-
tannukset. Lisäksi Kajo maksaa maankäyttökorvausten metrihinnasta 20 % sekä yhdessä 
sovitun osuuden valvontakustannuksista. 
 
4.4.4 Verkko-osuuskunta Kajon rahoitus 
 
Kajo on saanut esisuunnitelmaan TE-keskusrahoitusta n. 15 000 euroa sekä toteutuksen 
pilottihankkeeseen n. 60 000 euroa. Muun rakentamisen Kajo tekee omarahoituksella. 
Kunnat eivät ole olleet halukkaita myöntämään lainavakuuksia. Jos vesihuoltoverkoston 
ja valokuituverkon yhteisrakentamishankkeita haja-asutusalueilla haluttaisiin edistää, 
tarvitaan joku muu taho takaajaksi. Rakennettu verkko ei kelpaa pankeille lainan vakuu-
deksi. 
4.4.5 Yhteisrakentamisen hyödyt Kajolle ja vesiosuuskunnille 
 
Kajoa ei olisi olemassa ilman vesiosuuskuntien yhteisrakentamista, eikä alueelle toden-
näköisesti tulisi muita mahdollisuuksia tarjota valokaapeliliittymää kuluttajille ainakaan 
lähivuosina. Molemmat osapuolet voivat myös käyttää yhteisiä sähköliittymiä; vesiosuus-
kuntien linjapumppaamot ja Kajon aluekeskukset. 
 
Kajon ja vesiosuuskuntien yhteistyössä rakentamat valokaapeliverkot ovat syvemmällä ja 




Valokaapelin puhallus vesihuoltoverkoston rakentamisen aikana asennettuun suojaput-
keen. (Kuva Verkko-osuuskunta Kajo) 
 
20 
4.4.6 Rakentamisen haasteet 
 
Yhteisrakentamishankkeiden haasteina on ollut muun muassa: 
 
1. Hankkeiden aloitusaikataulun viivästyminen rahoituspäätösten vuoksi. 
 
2. Verkko-osuuskunnan näkökannalta pirstaleinen rakentaminen. 
 
3. Kuntien talous tiukilla jo vesihuoltohankkeissa, verkko-osuuskunnan rahoi-
tukseen ei juurikaan halukkuutta. 
4.5 Yhteisrakentaminen teleoperaattorin näkökulmasta 
Teleoperaattoreiden tapa rakentaa verkkojaan on muuttunut yhä enemmän viimeisen 20 
vuoden aikana itsevetoisista projekteista yhteisrakentamishankkeisiin. Tämä johtuu kol-
mesta eri tekijästä: 
 
1. Kilpailu on muuttunut alueellisesta kansalliseksi 
 
2. Rakentamiskustannukset halutaan mahdollisimman pieniksi 
 
3. Tie- ja katualueet ovat lähes täyteen kaapeloituja 
 
Aiemmin operaattorit rakensivat tietoliikenneverkkoja omilla resursseillaan. Kaikki mer-
kittävät teleoperaattorit ostavat nykyään verkonrakennuksen asennuspalveluna. 
 
Perinteisesti teleoperaattorit ovat tehneet yhteisrakentamista sähköyhtiöiden ja kuntien 
katurakentamisen kanssa paikallisesti. Valtakunnallisesti teleoperaattorit ovat tehneet 
yhteisrakentamista keskenään. Vesihuoltolaitosten kanssa yhteisrakentaminen on ja on 
ollut varsin vähäistä. 
 
Operaattorit suunnittelevat seuraavan vuoden rakennuskauden hankkeet viimeistään 
edellisen vuoden loppusyksystä. Siinä vaiheessa samaan hankkeeseen mukaan tulevat 
osapuolet ”sitoutuvat” alustavasti yhteistyöhön. Operaattorit tekevät rakennuskautta 
edeltävänä keväänä toteutussuunnitelmat ja varmistavat rahoituksen, jonka jälkeen ra-
kennushankkeeseen lopullisesti sitoudutaan. 
 
Osa teleoperaattoreista pitää säännöllisiä, alueellisia teleoperaattoreiden välisiä yhteis-
työpalavereita kaksi kertaa vuodessa, jossa osapuolet kertovat tulevista hankkeistaan. 
Näissä yhteistyöpalavereissa käsitellään pääosin runkoverkon kohteita. Paikallisten liityn-
täverkkojen yhteisrakentamisesta sovitaan paikallisten suunnitelmien laadinnan yhtey-
dessä. Ongelmana paikallisverkkojen yhteisrakentamisessa on usein kireä päätösaikatau-
lu. 
 
Yhteistyö ja kustannusten jako on ollut haasteellista niissä yhteisrakentamishankkeissa, 
joissa urakoitsija auraa valokaapelia Liikenneviraston väylillä tieluiskaan ja kaivaa sähkö-
kaapelin tieluiskan ulkopuolelle. Sähkökaapelia ei ole toistaiseksi mahdollisuutta aurata 
samaan kaivantoon yhdessä tiedonsiirtokaapelin kanssa, joten yhteisrakentamisen hyö-
dyt jäävät pieniksi. 
 
Joissain tapauksissa päätoteuttaja pyytää teleoperaattoreita mukaan tarjouspyyntövai-
heen jälkeen. Niissä hankkeissa jokainen osapuoli sopii kustannuksista erikseen pääto-
teuttajan kanssa. Yhteisrakentamisen malli ei toteudu käytännössä, eivätkä osapuolet 
saa samaa tai tasapuolista kustannussäästöä. Kustannusten jaossa on huomioitava osa-
puolten volyymit yhteiskohteessa. 
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4.6 Yhteisrakentaminen valtion liikenneväylien varrella 
Paremman luotettavuuden vuoksi sähkö- ja viestintäkaapeleita sijoitetaan yhä enemmän 
myös maanteiden ja yksityisten teiden varsille ja jopa rakenteisiin. Maantiealueiden laa-
jempi käyttö yleisinä verkostojen väylinä tehostaa maankäyttöä ja säästää yhteiskunnan 
kustannuksia. 
 
Katualueet on lainsäädännössä jo nykyisin määritelty yhteisiksi infraväyliksi. 
 
Tie- ja ratahankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon kaapelien myöhempi asentami-
nen tien varteen. Vallitseva käytäntö on kaapelin auraaminen tieluiskaan.  Tieluiskat teh-
dään liikenneturvallisuussyistä nykyisin loivina, joka helpottaa kaapelien auraamista. Li-
säksi luiskatäytteenä käytetään auraamisen mahdollistavaa materiaalia. Radanpidossa oli 
aikaisemmin vallitsevana asennustapana kaapelin auraaminen ratapenkkaan, mutta ny-
kyään on siirrytty enenevässä määrin kaapelikanavointiin. 
 
Valtaosalla päätieverkkoa ja rataverkkoa on useamman teleyrityksen kaapeleita. Hank-
keiden suunnitteluvaiheessa pidetään tienpitäjän ja teleyritysten yhteispalavereita, joissa 
käydään läpi osapuolten suunnitelmat. Tällöin hankkeiden ajoitus sekä uudet telekaapelit 
tai varaukset myöhempiä tarpeita varten tulevat otetuksi huomion. 
 
Kaapelireitin toteuttamisesta vastaa teleyritys. Jos tien tai radan rakentamisen tai paran-
tamisen yhteydessä on tiedossa tarve toteuttaa samansuuntainen kaapelireitti, se sovite-
taan yhteen liikenneväylähankkeen toteuttamisen kanssa.  
 
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti pitkittäissuuntainen putkitus 
kaivoineen asennetaan vuoden 2010 alusta aina rakennettaessa tai perusparannettaessa 
liikenneväyliä. Teleyritykset velvoitetaan käyttämään putkituksia. Samoin tärkeimpien 
liittymien kohdalle asennetaan suojaputkia mahdollisia tien poikki myöhemmin asennet-
tavia kaapeleita varten. Merkittäviin siltoihin asennetaan suojaputkia ja kaapelihyllyjä.  
Valtio maksaa ennakkoon rakennettavat putkitukset osana tiehanketta. Teleyritys vastaa 
valokuidun asennuskustannuksista olemassa olevaan putkitukseen. Putkituksia rakenne-




5. Kuinka maankäytön suunnittelu tukee yhteisrakentamista? 
Maakuntakaavoitus ja kuntien yleiskaavoitus ohjaavat maankäyttöä yleispiirteisinä suun-
nitteluvälineinä. Ne antavat verkostojen rakentajille ja toteuttajille tietoa siitä, minne 
erilaisia maankäyttömuotoja, kuten esimerkiksi asutusta tai liikenneväyliä, on tarkoitus 
sijoittaa. Niiden avulla verkostojen toteuttajat voivat jo etukäteen varautua tuleviin muu-
toksiin maankäytössä sekä suunnitella omien toimintojensa järjestämistä ja mahdollista 
aikatauluttamista. 
 
Taajamien suunnittelussa on tärkeää huolehtia, että yhdyskuntateknisten verkostojen 
sijoittamiselle varataan tarkoituksenmukaisiin paikkoihin riittävästi tilaa. Kuntien ja kau-
punkien tulisi siten asemakaavoituksessaan luoda edellytyksiä verkostojen sijoittamis-
mahdollisuuksille ja tällä tavoin maankäytön suunnittelulla edistää verkostojen toteutta-
mista. 
 
Vähimmäisedellytyksenä voisi olla, että valokaapeliverkon tarpeisiin suunnitellaan ja 
asennetaan katuverkon perusparannushankkeissa riittävä määrä alitusputkia teiden ris-
teyksiin ja mahdollisten uusien kaava-alueiden kohdalle. Tällä tavalla kunta vähentäisi 
liikenteelle aiheutuvia haittoja, kun valokaapeloinnin asennustöiden vuoksi ei tarvitsisi 
rikkoa katu- ja tierakenteita ja asennustyö voitaisiin suorittaa pääsääntöisesti luiskassa 
tai ojan vastapenkereessä. 
 
 




6.1 Yhteiset onnistumistekijät 
Onnistuneissa yhteisrakentamishankkeissa on samoja tekijöitä. Kymmenen oleellisinta 
onnistumistekijää ovat: 
 
1. Riittävän aikainen tiedottaminen ja 
 
2. Tulevien hankkeiden ennakointi 
 Kaikki osapuolet saavat riittävästi aikaa selvittää omat taloudelliset 
ja toiminnalliset resurssit osallistua yhteisrakentamishankkeeseen. 
 
3. Yhteistyö kaikkien osapuolten kesken 
 Kunnan eri liikelaitokset: vesihuoltolaitokset, sähköverkonhaltijat ja 
teleoperaattorit tekevät avointa yhteistyötä, joka hyödyntää kaikkia 
osapuolia. 
 
4. Yhteisen infrareitin hyödyntäminen 
 Samanaikaisesti asennettuna osapuolet säästävät kaivukustannuksis-
sa huomattavan summan, rakenteita ei tarvitse rikkoa ja ympäristöl-
le aiheutuva rakentamisaikainen haitta on mahdollisimman pieni. 
 
5. Yksi päätilaaja 
 Selkeästi nimetty taho, joka ottaa vetovastuun yhteisrakentamis-
hankkeen koordinoinnista. 
 
6. Suunnittelu ja suunnitelmien yhteensovittaminen 
 Ehkäistään päällekkäisten työvaiheiden syntyminen, pääsuunnittelija 
varmistaa että kaikki suunnitelmat sopivat yhteen. 
 
7. Yhteinen kilpailutus 
 Yhteisellä kilpailutuksella saadaan kilpailukykyiset tarjoukset ko-
konaisurakoista. 
 
8. Yksi pääurakoitsija ja 
 
9. Pääurakoitsijalle alistetut sivu-urakoitsijat 
 Selkeästi nimetty yksi taho, joka vastaa koko hankkeen toteutukses-
ta, työmaan johtovelvollisuuksista sekä yhteisen työmaan turvalli-
suudesta. 
 
10. Yksi päävalvoja 
 Päätilaajan nimeämä valvoja, joka varmistaa hankkeen aikataulun ja 
kustannusten pitävyyden. 
 
Jos yksikin menestystekijä puuttuu tai osapuolet eivät pääse siitä sopimukseen, voivat 
yhteisrakentamisen edut jäädä saamatta. Siksi on tärkeää, että alueella on vähintään 




6.2 Saavutetut hyödyt 
Onnistuneissa yhteisrakentamishankkeissa on saavutettu myös samoja hyötyjä. 
  
1. Kilpailukykyiset tarjoukset, kun pyydetään koko urakasta hinta ja valinta 
tehdään kokonaistaloudellisuuden perusteella 
 
2. Kustannussäästö mukana oleville osapuolille 
 Jaetut kaivutyön kustannukset 
 
3. Urakoitsijoiden ja yhteisrakentamishankkeen tilaajien ammattitaito kasvaa 
 
4. Pienin haitta kadun tai tien käyttäjille 
 Kadun tai tiealueen liikennerajoitteet ja pinnoite käyttäjien häiriönä 
vain kerran 
 
5. Pienin haitta kadun tai tien omistajalle 
 Ei maamassojen moninkertaista vaihtoa tai uudelleentäyttöä, vähen-
tää maakerrosten painumista, routavaurioita ja pinnoitteen korjaus-
tarpeita 
 
6. Rakentamisen laatu paranee 
 Samalla kertaa tehdyn työn laatu on parempi ja takuuaikaiset rekla-
maatiot vähenevät. 
 
7. Palvelutaso nousee kokonaisvaltaisesti 
 Sähkönjakelun varmuus paranee 
 Kiinteistöt liittyvät kunnalliseen vesihuoltoon 
 Laajakaistayhteyksien nopeus ja laatu paranee 
7. Mistä saat lisätietoa? 
Lisätietoja yhteisrakentamisesta saat esimerkiksi oman alueesi Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta (ELY), liikenne- ja viestintäministeriöstä, maa- ja metsätalousmi-
nisteriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, ympäristöministeriöstä sekä Suomen Kuntalii-
tosta. 
8. Kiitos 










Suur-Savon sähkö Oy 
TeliaSonera Oyj 
Vantaan kaupunki 
Vattenfall Verkko Oy 
Verkko-osuuskunta Kajo 
